

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2018-029

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）于2018年3月26日召开的第四届董事会第12次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况说明如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1780号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）145,572,179股，发行价格每股24.73元，募集资金总额为3,599,999,986.67元，扣除发行费用27,024,800.00元后，募集资金净额为3,572,975,186.67元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字【2015】44040009号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于公司开设的募集资金专户管理。

本次扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入额
影视剧项目	307,297.52
偿还银行贷款	50,000.00
合计	357,297.52

二、募集资金实际使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入金额（A）	累计已投入金额（B）	投资进度（B/A）
1	影视剧项目	307,297.52	149,926.51	48.79%

2	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00	100.00%
---	--------	-----------	-----------	---------

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

1、部分募集资金投资项目延期的具体情况

根据募集资金投资项目的进度和实际情况,为了更好的维护公司和全体股东的利益,在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司拟延长“影视剧项目”的实施期限,具体如下:

序号	项目名称	实施进度	
		计划完成时间	调整后完成时间
1	影视剧项目	2017年12月31日	2019年6月30日

2、部分募集资金投资项目延期的原因

本次募集资金投资的影视剧项目未能按期完成的主要原因在于:本次影视剧项目主要投向预算较高的大制作影片和优质电视剧项目,对影片、剧集的品质、精良度和艺术性具有更高的要求,部分项目由于策划、立项的时间较早,市场环境已经发生变化,为了更好的契合目前的市场需求和观众品味,项目剧本正在进一步打磨、部分演员阵容尚在调整中,还有少部分项目由于导演、演员等专业演职人员的档期冲突,需延后启动。基于以上原因,为了更好的保障公司和全体股东的利益,经审慎研究决定延长影视剧项目的实施期限至2019年6月30日。

四、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见

1、独立董事意见

关于本次部分募集资金投资项目延期的事项是根据项目实际情况作出的审慎决定,符合公司实际经营的需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

2、监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额和实施方式未发生变化。公司部分募集资金投资项目延期不会对募集资金投资项目实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。

3、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：

1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第 12 次会议、第四届监事会第 4 次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2、公司本次部分募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，中信建投证券对公司上述部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日