

浙江亿利达风机股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关要求，公司编制了2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文件核准，公司于2012年6月向社会投资者公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用37,432,800.25元后，募集资金净额为325,287,199.75元。该募集资金已于2012年6月27日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字[2012]第0042号《验资报告》验证。

2012年度公司使用募集资金102,176,945.85元，其中：募投项目支出50,059,745.85元；按决议使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资16,600,000.00元、偿还银行贷款35,517,200.00元。

2013年度公司使用募集资金76,016,025.00元，其中募投项目支出44,016,025.00元，按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金32,000,000.00元。

2014年度公司使用募集资金53,922,964.15元，其中募投项目支出55,922,964.15元，按决议收回前期临时性补充流动资金借款32,000,000.00元，并按决议再继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金30,000,000.00元。另外，技术中心及全性能测试中心项目因实施地点变更，置换土建支出4,983,920.34元。

2015年度公司使用募集资金46,492,293.25元。按决议收回前期临时性补充流动资金借款30,000,000.00元，并按决议再继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金30,000,000.00元。

2016年度公司实际使用募集资金26,124,483.04元，其中募投项目支出51,581,645.93元，按决议收回前期临时性补充流动资金30,000,000.00元，永久补充流动资金4,542,837.11元。

2017年度公司实际使用募集资金8,840,873.22元，全部募投项目余款支出。

2018年上半年公司使用募集资金580813.50元，全部募投项目余额支出。截止2018年6月30日，公司已累计使用募集资金309,170,477.67元，其中：募投项目累计支出252,510,440.56元，使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资16,600,000.00元，使用超募资金偿还银行贷款35,517,200.00元，根据募投项目方案转铺底流动资金35500000.00元，完工项目节余永久补充流资金4,542,837.11元，累计收到存款利息收入13,879,564.54元，结算手续费支出53,943.96元，截止2018年6月31日，公司募集资金专用账户余额为299,423,42.66元（包含完工项目尚未支付余额）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和保荐人国金证券遵循监管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行台州路桥支行	33001665100059288288	146,630,000.00	1,076,464.58	活期存款
中国建设银行台州路桥支行	33001665100059288288-3002	-	0	定期存款
中国农业银行台州分行	900001040018888	93,580,000.00	2,918,182.41	活期存款
中国农业银行台州分行	900001040018888-21/22	-		定期存款
交通银行台州路桥支行	298000931018010067008	32,960,000.00		活期存款
中国工商银行台州路桥支行	1207015129200299808	52,117,199.75	28,580.19	活期存款
中国工商银行台州路桥支行	1207215529200015505	-	3,919,115.48	活期存款

中国工商银行台州路桥支行	1207215514000001527	-	22,000,000.00	定期存款
合计:		325,287,199.75	29,942,342.66	

三、本年度募集资金的使用情况

2017 年度募集资金使用情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

附表1：募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额		362,720,000.00				本报告期投入募集资金总额			580,813.50	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			309,170,477.67	
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.低噪节能中央空调大风机项目	无变更	146,630,000.00	146,630,000.00	6,084.00	149,685,478.51	102.08	2015年6月30日	49,467,941.43	是	无
2.节能高效建筑通风机项目	无变更	93,580,000.00	93,580,000.00	45,885.00	93,020,694.61	99.40	2015年6月30日	8,268,856.93	是	无
3.技术中心、全性能测试中心项目	实施地点变更	32,960,000.00	32,960,000.00	528,844.50	9,804,267.44	29.75	2018年12月31日			无
承诺投资项目小计		273,170,000.00	273,170,000.00	580,813.50	252,510,440.56					无
超募资金投向										

1.对广东亿利达增 资					16,600,000.00					
归还银行贷款（如 有）	-				35,517,200.00		-	-	-	-
超募资金投向小计					52,117,200.00					
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>（1）“低噪节能中央空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机项目”于 2014 年 8 月 14 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。将该项目自 2013 年 7 月延期至 2014 年 7 月；公司已于 2014 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。将该项目再次延期至 2015 年 2 月。以上二个项目实际在 2015 年 6 月前达到预定可使用状态。</p> <p>（2）技术中心、全性能测试中心项目，由于重新按绿色建筑标准及国际先进的风机、配套产品的测试要求设计等原因延期。项目预计达到可使用状态自 2013 年 7 月延期至 2015 年 7 月。此事项经 2014 年 8 月 14 日第一届董事会第十八次会议审议通过；由于募投资项目实施主体与实施地发生变更，项目预计达到可使用状态延期至 2015 年 12 月 31 日。该延期事项已于 2014 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。根据公司 2016 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，“技术中心、全性能测试中心项目”预计达到可使用状态日期延期至 2017 年 6 月。根据公司 2017 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，“技术中心、全性能测试中心项目”预计达到可使用状态日期延期至 2018 年 12 月。</p>									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 5,211.72 万元，用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资 1,660 万元，偿还银行贷款 3,551.72 万元，已于 2012 年 9 月份执行完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据 2014 年 4 月 22 日公司二届董事会第三次会议《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》，并经公司 2013 年度股东大会批准，公司为适应省级研究院对办公、测试场所整合集中要求和企业研究院的长远发展需要，将“技术中心、全性能测试中心项目”的实施主体由浙江亿利达科技有限公司变更为浙江亿利达风机股份有限公司，实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变更为台州市路桥区横街镇亿利达路。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012 年使用募集资金置换前期预先投入自筹资金低噪节能中央空调大风机建设项目 14,859,297.04 元、节能高效建筑通风机建设项目 15,109,450.47 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 2013 年 6 月 5 日一届董事会第十七次会议通过，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额为 3,200 万元，占募集资金净额的 9.8%，使用期限为一年内，该笔款项于 2014 年第二季度已全部归还至募集资金帐户。</p> <p>(2) 2014 年 6 月 5 日二届董事会第五次会议通过，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,000 万元，占募集资金净额的 9.2%，使用期限为一年内，该笔款项已于 2015 年 6 月 1 日全部归还至募集资金账户。</p> <p>(3) 2015 年 6 月 4 日二届董事会第十一次会议通过，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,000 万元，占募集资金净额的 9.2%，使用期限为一年内，该笔款项于 2016 年 3 月已全部归还至募集资金帐户。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目“低噪节能中央空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机项目”已完成结转固定资产，完工项目节余 4,542,837.11 元永久补充流动资金，截止 2018 年 6 月 30 日尚未支付设备和基建工程项目合同余款 3,977,704.60 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金期末余额 29,942,342.66 元（包含完工项目尚未支付合同余款），其中定期储蓄 22,000,000.00 元，其余为专户活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2018 年 7 月 10 日